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ANEXO CJ01 - Cronograma dos trabalhos realizados durante o estagio

------------------------------------------

do trabalho “Guia de boas Praticas para
edificabilidade no ADV”

Apresentacao do capitulo IV “Enquadra-
mento paisagistico do edificado” do
trabalho “Guia de boas Praticas para
edificabilidade no ADV”

Inicio do estudo sobre a proposta de
“ligagdo a rede Nacional de transporte
de eletricidade, do aproveitamento
hidroelétrico de Foz Tua”

Conclusao do estudo de Impacte Visual
das Linhas 400kv da proposta “ligagao a
rede Nacional de transporte de eletrici-
dade, do aproveitamento hidroelétrico
de Foz Tua”

Visita ao terreno no ambito do estudo
sobre a proposta de “ligagdo a rede
Nacional de transporte de eletricidade,
do aproveitamento hidroelétrico de Foz
Tua”

o Formagdes e seminarios

5 de dezembro —

4 de abril —

— 1.de dezembhro,

3 de fevereiro

17 de abril

Edicao de dados geograficos e alfanuméricos diretamente no Portal Mapoteca (CCDR-N)
Seminéario "A Floresta e as Competéncias das Autarquias Locais" (Universidade do Minho)

Seminario “Ocupagéo Dispersa” (CCDR-N)

Seminario “A Reforma da Politica de Solos, Ordenamento do Territorio e Urbanismo” (IGAP)

o Visitas de campo

Inicio da Pesquisa Bibliografica sobre o
trabalho de monitorizagéo da paisagem
do ADV

Inicio da Pesquisa das bases de dados
disponiveis para o trabalho.

Definigao das classes e critérios de
amostragem

Desenvolvimento da metodologia de
levantamento e monitorizagao

Inicio dos trabalhos de levantamento
remoto

Conclusao dos trabalhos de levanta-
mento remoto, e compilagdo num Guia
de Campo

Inicio das deslocagdes ao terreno

Conclusao dos trabalhos relativos a
Paisagem de referéncia de Freixo de
Numao

Apresentacao dos trabalhos realizados
ao gabinete tecnico da CCDR-N de Vila
Real

Entrega do Trabalho de Levantamento e
Avaliagdo & CCDR-N

Este cronograma ndo apresenta os trabalhos pontuais como: elaboragdes de mapas,
memorandos, quadros analiticos, etc..

Trabalho realizado no decorrer do estagio académico na CCDR-N



