
Resumo 

O presente trabalho pretende constituir uma contribuição para o estudo da Gestão da 

Construção. Apresenta, ainda que do ponto de vista pessoal, aspectos práticos de 

Procedimentos de um Gestor de Projectos de Construção de Edifícos, em assessoria a uma 

Entidade Promotora.  

Assim, começam por ser abordados elementos-chave da Gestão da Construção, a defmição 

de Projecto numa perspectiva alargada e o Ciclo de Vida do Projecto de Construção de 

Edifícios.  

Posteriormente, destacam-se os enquadramentos legais relacionados com a Gestão de 

Projectos.  

Em seguida, dado o aspecto prático do curriculum do Autor, analisa-se alguns casos práticos 

de coordenação que o impulsionaram a investigar e elaborar a presente dissertação.  

Por último, apresentam-se os procedimentos de um Gestor de Projectos de Construção de 

Edifícios, nomeadamente no relacionamento com as pessoas e entidades directamente 

intervenientes no Ciclo de Vida do Projecto.  

Abstract 

The present work intends to be a contribution for a Construction Management Studying. It is 

presented, by a personal point-of-view, practical aspects of de Procedures for a Building 

Project Manager, assessing a client.  

Therefore, relevant aspects of Construction Management, a defmition of Project and the entire 

Life Circle of the Project Building, are characterised.  

It is emphasised the legislation related with Project Management.  

Taking into account curriculum vitae in pratice of Civil Engineering, it is also analised some 

pratical cases of Project Coordination wich were the inspiration for the investigation work, 

described in this dissertation.  

Finally, the Procedures of a Building Project Manager are presented, namely, the relation 

ships between people and entities wich have a direct intervention on the Project Life Circle.  


